



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

03 martie 2017

CJ-6 nr. 35

R A P O R T

asupra proiectului de hotărîre pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești

(nr. 490 din 15.12.2017)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de hotărîre nr. 490 din 15.12.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, inițiativă legislativă a Guvernului și comunică următoarele.

Proiectul de hotărîre are drept scop implementarea prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești în care se stabilește că unificarea sediilor judecătoriilor urmează a fi efectuată treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului.

Conform art. 2 din proiectul de hotărîre implementarea Planului urmează a fi efectuată în limita mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare.

În cadrul examinării proiectului de hotărîre, Comisia juridică, numiri și imunități a examinat avizele comisiilor permanente și Coraportul Comisiei economie, buget și finanțe.

Ca urmare a examinării obiecțiilor și propunerilor prezentate în Coraportul Comisiei economie, buget și finanțe, Comisia juridică de comun acord cu autorul au convenit asupra deciziei de a propune excluderea din Planul-anexă la proiect a coloanelor 14 și 15 ce vizează costul acțiunilor/subacțiunilor și sursele de finanțare.

De asemenea la Art. 6 din proiect sintagma „1 ianuarie 2017” se va substitui cu sintagma „la momentul adoptării”.

În rezultatul examinării, membrii Comisiei juridice, numiri și imunități cu majoritatea voturilor au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărîre nr. 490 din 15.12.2017, varianta finală redactată a acestuia fiind anexată la prezentul raport.

Raisa APOLSCHII,
Președintele Comisiei

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (denumit în continuare – *Plan*), expus în anexă.

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele judecătorești:

a) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația cu privire la rezultatele implementării Planului;

b) vor asigura, în limitele competențelor lor și în limita mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea Planului.

Art. 3. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităților administrației publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea Planului și să asigure condițiile necesare pentru realizarea acestora.

Art. 4. – Ministerul Justiției:

a) va coordona procesul de implementare a Planului;

b) va prezenta anual, pînă la 1 martie, Guvernului raportul privind implementarea Planului;

c) va desemna, prin ordin, membrii grupului de monitorizare a implementării Planului în scopul transparentizării procesului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului

instanțelor judecătorești, al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a costurilor, precum și al asigurării implicării societății civile în acest proces.

Art. 5. – Guvernul:

- a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
- b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare, conform planului de investiții capitale aprobat;
- c) va asigura și va coordona procesul de identificare a terenurilor pentru construirea clădirilor noi sau, după caz, de identificare a unei clădiri existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești;
- d) va prezenta anual, pînă la 1 aprilie, Parlamentului raportul privind nivelul de realizare a Planului.

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

PLANUL
de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente,
necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești

Nr. etapei de implementare	Acțiunea	Anul											Indicatori de rezultat	Instituții responsabile	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. JUDECĂTORIA UNGHENI															
1.1	Construirea clădirii Judecătoriei Ungheni													Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, oficiul cadastral teritorial, compania de construcții contractată
1.1.1	Finalizarea construcției clădirii Judecătoriei Ungheni													Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit; proces-verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit	Ministerul Justiției, compania de construcții contractată, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
1.1.2	Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial													Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
1.1.3	Darea în exploatare a clădirii noi													Clădire nouă dată în exploatare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
1.2	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor													Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
1.2.1	Dotarea cu mobilier,													Procedură de achiziție	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	instalații și echipament a clădirii noi a Judecătorei Ungheni												efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Finanțelor, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii
1.2.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii
1.3	Trecerea în clădirea nouă și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; cladiri existente (vechi) transmise prin acte de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii
1.3.1	Trecerea în clădirea nou-construită												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii
1.3.2	Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi), aflată în gestiunea Judecătorei Ungheni pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/ 2016												Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii
2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANTELOR JUDECĂTOREȘTI														
2.1	Elaborarea documentației de proiect-tip a unei clădiri pentru instanțele judecătorești din Republica Moldova în conformitate cu Codul practic în construcții. Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești) CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) și standardele europene												Proiect al cerințelor standard ale unei clădiri în care sînt amplasate instanțele judecătorești pentru Republica Moldova elaborat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.2	Crearea grupului de monitorizare a procesului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului												Grup de monitorizare creat	Guvernul, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	instanțelor judecătorești, în scopul transparentizării procesului menționat, al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a costurilor, precum și al asigurării implicării societății civile în acest proces													
2.3	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Edineț conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Edineț elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.4	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Orhei conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Orhei elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.5	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Hîncești conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Hîncești elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.6	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Căușeni conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Căușeni elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.7	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Cahul conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Cahul elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.8	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriei Bălți conform												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriei Bălți elaborat de către	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	proiectului/cerințelor standard												expertul tehnic atestat	
2.9	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Soroca conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Soroca elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.10	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Strășeni conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Strășeni elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.11	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Drochia conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Drochia elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.12	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Comrat conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Comrat elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.13	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Anenii Noi conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Anenii Noi elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.14	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Criuleni conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Criuleni elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
2.15	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoriai Cimișlia conform proiectului/cerințelor												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoriai Cimișlia elaborat de către expertul tehnic	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	standard												atestat	
2.16	Realizarea expertizei tehnice a clădirii Judecătoria Chișinău conform proiectului/cerințelor standard												Raport de expertiză tehnică pentru clădirea Judecătoria Chișinău elaborat de către expertul tehnic atestat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3. JUDECĂTORIA EDINET														
3.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Edineț sau, după caz, a unei clădiri existente pentru a asigura activitatea Judecătoria Edineț pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
3.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
3.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													expertizare efectuate	
3.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
3.3	Desființarea clădirii existente, după caz												Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desființare												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.3.2	Obținerea autorizației de desființare												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
3.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.3.4	Demolarea clădirii existente												Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													nouă	
3.4	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
3.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.4.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.4.5	Înregistrarea clădirii noi la oficiul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
3.5	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
3.5.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Edineț												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii
3.5.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a												Mobilier, instalații și echipament	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	echipamentelor												instalate	Consiliul Superior al Magistraturii
3.6	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii
3.6.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii
3.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Briceni, Donușeni și Ocnîța, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare - primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Edineț, Consiliul Superior al Magistraturii
4. JUDECĂTORIA ORHEI														
4.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Orhei												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a												Servicii achiziționate; documentație	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor												întocmită	Consiliul Superior al Magistraturii
4.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
4.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	procesului-verbal de recepție finală													
4.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
4.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziții organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
4.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Orhei												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii
4.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii
4.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii
4.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii
4.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii
5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI														
5.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
5.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnic-edilitară și altor avize prevăzute de lege													
5.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
5.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.3.4	Elaborarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
5.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
5.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Hîncești												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii
5.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii
5.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													(vechi) transmise prin act de predare-primire	
5.9.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii
5.9.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Hîncești și Ialoveni, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Hîncești, Consiliul Superior al Magistraturii
6. JUDECĂTORIA CĂUȘENI														
6.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Căușeni sau, după caz, a unei clădiri existente pentru a asigura activitatea Judecătoriei Căușeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat; sau, după caz; clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.3	Desființarea clădirii existente, după caz												Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a lucrărilor de desființare												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.3.2	Obținerea autorizației de desființare												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
6.3.3	Achiziționarea lucrărilor												Achiziționare	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	de desființare												efectuată	Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.3.4	Demolarea clădirii existente												Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
6.4.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
6.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriai Căușeni												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
6.5.1	Organizarea procedurilor de achiziție a												Procedură de achiziții	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
6.5.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
6.6	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
6.6.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
6.6.2	Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriei Ștefan Vodă, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Căușeni, Consiliul Superior al Magistraturii
7. JUDECĂTORIA CAHUL														
7.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cahul sau, după caz, a unei clădiri existente pentru a asigura activitatea Judecătoriei Cahul pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
7.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
7.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Consiliul Superior al Magistraturii
7.2.2	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
7.2.3	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
7.2.5	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.3	Desființarea clădirii existente, după caz												Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a executării lucrărilor de desființare												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.3.2	Obținerea autorizației de												Autorizație	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	desființare												recepționată	Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
7.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.3.4	Demolarea clădirii existente												Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
7.4.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial
7.5	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
7.5.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a												Procedură de achiziție efectuată;	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	clădirii noi a Judecătoriei Cahul												mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
7.5.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
7.6	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
7.6.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
7.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriiilor Cantemir și Taraclia, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Cahul, Consiliul Superior al Magistraturii
8. JUDECĂTORIA CHIȘINĂU														
8.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale
8.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Chișinău												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale
8.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale
8.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale
8.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	proiectarea clădirii noi													autoritățile publice locale
8.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale
8.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale
8.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor
8.3.4	Elaborarea procesului-												Procese-verbale	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												întocmite	Ministerul Finanțelor
8.3.5	Înregistrarea clădirii la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial
8.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău
8.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Chișinău												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
8.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii
8.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii
8.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii
8.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și Ciocana ale mun. Chișinău, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii
9. JUDECĂTORIA BĂLȚI														
9.1	Identificarea terenului pentru construcția												Teren identificat; act de selectare a	Guvernul, Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	clădirii noi a Judecătoriai Bălți sau, după caz, a unei clădiri existente pentru a asigura activitatea Judecătoriai Bălți pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat												terenului recepționat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat	autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
9.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcție și datele prospecțiunilor geologice și												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege													
9.3	Desființarea clădirii existente, după caz												Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect de organizare a executării lucrărilor de desființare												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.3.2	Obținerea autorizației de desființare												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
9.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.3.4	Demolarea clădirii existente												Clădire veche demolată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.4	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.4.2	Achiziționarea serviciilor de												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	responsabil tehnic atestat													Consiliul Superior al Magistraturii
9.4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.4.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
9.4.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
9.5	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii
9.5.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Bălți												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii
9.5.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii
9.6	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii
9.6.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii
9.6.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente aflate în gestiunea judecătoriilor Fălești și Singerei, până la intrarea în vigoare a												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Bălți, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Legii nr. 76/2016													
10. JUDECĂTORIA SOROCA														
10.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Soroca												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege													instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat; construcție a clădirii noi finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, prestatorul, Consiliul Superior al Magistraturii
10.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
10.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
10.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament												Procedură de achiziționare	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a clădirii noi a Judecătoriei Soroca												efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
10.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
10.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
10.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
10.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Soroca și Florești, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Soroca, Consiliul Superior al Magistraturii
11. JUDECĂTORIA STRĂȘENI														
11.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Strășeni sau, după caz, a unei clădiri existente pentru a asigura activitatea Judecătoriei Strășeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat; sau, după caz, clădire identificată; contract de comodat încheiat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2.1	Obținerea certificatului de												Certificat de	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	urbanism pentru proiectare												urbanism recepționat	Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.3	Desființarea clădirii existente, după caz												Achiziționări efectuate; clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor Consiliul Superior al Magistraturii
11.3.1	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și de organizare a executării lucrărilor de												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	desființare													
11.3.2	Obținerea autorizației de desființare												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
11.3.3	Achiziționarea lucrărilor de desființare												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.3.4	Demolarea clădirii existente												Clădire veche desființată; teren pregătit pentru construcția nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
11.4.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
11.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Strășeni												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.5.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii
11.5.1	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Judecătoria Strășeni
11.6	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii
11.6.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii
11.6.2	Întocmirea actului de predare-primire a clădirii existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriai Călărași, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; act de predare-primire întocmit; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Strășeni, Consiliul Superior al Magistraturii
12. JUDECĂTORIA DROCHIA														
12.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Drochia												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Drochia												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2.1	Obținerea certificatului												Certificat de	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												urbanism recepționat	Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2.3.	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2.4	Obținerea autorizației de construire/desființare (după caz și în baza raportului de expertiză tehnică)												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
12.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Consiliul Superior al Magistraturii
12.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
12.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
12.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
12.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Drochia												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
12.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
12.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
12.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
12.5.2	Întocmirea actelor de												Comisie creată;	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Drochia, Rîșcani și Glodeni, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Judecătoria Drochia, Consiliul Superior al Magistraturii
13. JUDECĂTORIA COMRAT														
13.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Comrat												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; cădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
13.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
13.4	Organizarea procedurilor de achiziție												Procedură de achiziție organizată;	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												mobilier, instalații și echipament procurate	Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
13.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Comrat												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
13.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
13.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
13.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
13.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătorilor Comrat, Ceadr-Lunga și Vulcănești, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Comrat, Consiliul Superior al Magistraturii
14. JUDECĂTORIA ANENII NOI														
14.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Anenii Noi												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2	Elaborarea proiectului												Proiect tehnic	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tehnic și obținerea documentației aferente												elaborat; documentație obținută	Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
14.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													înregistrată	
14.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
14.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
14.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii
14.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Anenii Noi												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii
14.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii
14.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii
14.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Anenii Noi și Bender, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Anenii Noi, Consiliul Superior al Magistraturii
15. JUDECĂTORIA CRIULENI														
15.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție, precum și de supraveghere de către autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													expertizare efectuate	
15.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
15.4	Organizarea												Procedură de	Ministerul Justiției,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
15.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Criuleni												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii
15.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii
15.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii
15.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii
15.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Criuleni și Dubăsari, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												Comisie creată; acte de predare-primire întocmite; verificare efectuată	Ministerul Justiției, Judecătoria Criuleni, Consiliul Superior al Magistraturii
16. JUDECĂTORIA CIMIȘLIA														
16.1	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia												Teren identificat; act de selectare a terenului recepționat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.1.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia												Teren identificat	Guvernul, Ministerul Justiției, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.1.2	Obținerea actului de selectare a terenului												Act de selectare a terenului recepționat	Ministerul Justiției, autoritățile publice locale,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Consiliul Superior al Magistraturii
16.2	Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente												Proiect tehnic elaborat; documentație obținută	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea clădirii noi												Certificat de urbanism recepționat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.2.2	Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru construcție și de supraveghere de autor												Servicii achiziționate; documentație întocmită	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.2.3	Achiziționarea lucrărilor de verificare/expertizare a documentației de proiect și deviz pentru construcție												Lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare achiziționate; lucrări de verificare sau, după caz, de expertizare efectuate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.2.4	Obținerea autorizației de construire												Autorizație recepționată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, autoritățile publice locale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.2.5	Obținerea materialelor cu ridicarea topografică a terenului de construcții și datele prospecțiunilor geologice și hidrogeologice, precum și obținerea avizelor de conectare la infrastructura tehnico-edilitară și altor avize prevăzute de lege												Contracte încheiate; avize recepționate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, instituțiile care prestează servicii comunale, Consiliul Superior al Magistraturii
16.3	Construirea clădirii noi												Achiziționare efectuată; responsabil tehnic contractat; clădire nouă	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													înregistrată	
16.3.1	Achiziționarea lucrărilor de construcție												Achiziționare efectuată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.3.2	Achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic atestat												Responsabil tehnic contractat	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.3.3	Construirea clădirii noi												Clădire nouă finalizată	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.3.4	Elaborarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de recepție finală												Procese-verbale întocmite	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.3.5	Înregistrarea clădirii noi la organul cadastral teritorial												Clădire nouă înregistrată	Ministerul Justiției, Oficiul cadastral teritorial, Consiliul Superior al Magistraturii
16.4	Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Procedură de achiziție organizată; mobilier, instalații și echipament procurate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii
16.4.1	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoria Cimișlia												Procedură de achiziție efectuată; mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii
16.4.2	Instalarea mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor												Mobilier, instalații și echipament instalate	Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii
16.5	Trecerea în clădirile noi și transmiterea clădirilor vechi												Activitate inițiată în clădirea nouă; clădiri existente (vechi) transmise prin act de predare-primire	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii
16.5.1	Trecerea în clădirile nou-construite												Activitate inițiată în clădirea nouă	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia, Consiliul Superior al Magistraturii
16.5.2	Întocmirea actelor de predare-primire a												Comisie creată; acte de predare-	Ministerul Justiției, Judecătoria Cimișlia,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	clădirilor existente (vechi) aflate în gestiunea judecătoriilor Cimișlia, Basarabeasca și Leova, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2016												primire întocmite; verificare efectuată	Consiliul Superior al Magistraturii