
 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Î R E 

 

pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi  

şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru 

buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti 

  

 

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76/2016 cu privire la 

reorganizarea instanţelor judecătoreşti,  

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a 

clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor 

judecătoreşti (denumit în continuare – Plan),  expus în anexă. 

 

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și 

instanțele judecătorești: 

a) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiţiei informaţia  cu 

privire la rezultatele implementării Planului; 

b) vor asigura, în limitele competenţelor lor şi în limita mijloacelor 

financiare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din 

alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, implementarea Planului. 

 

Art. 3. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii şi autorităţilor 

administraţiei publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea 

Planului şi să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acestora. 

 

Art. 4. – Ministerul Justiţiei: 

a) va coordona procesul de implementare a Planului; 

b) va prezenta anual, pînă la 1 martie, Guvernului raportul privind 

implementarea Planului; 

c) va desemna, prin ordin, membrii grupului de monitorizare a implementării 

Planului în scopul transparentizării procesului de construire a clădirilor noi și/sau 

de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului 

instanțelor judecătorești, al atragerii investițiilor, al gestionării raționale a 
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costurilor, precum și al asigurării implicării societății civile în procesul de 

monitorizare.   

 

Art. 5. – Guvernul: 

a) va efectua controlul asupra implementării Planului; 

b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare, conform planului de 

investiţii capitale aprobat; 

c) va asigura şi va coordona procesul de identificare a terenurilor pentru 

construirea clădirilor noi sau, după caz, de identificare a unei clădiri existente, 

necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești; 

d) va prezenta anual, pînă la 1 aprilie, Parlamentului raportul privind nivelul 

de realizare a Planului. 

 

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI 

 

 

 

ANDRIAN  CANDU 

 

 

 

 

 

Chișinău, 3 martie 2017. 

Nr. 21. 
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PLANUL  

de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, 

necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti 
 

 
N

r. 

etape

i de 

imple

-men-

tare 

 

A

cţiunea 

Anul  

I

ndicatori 

de 

rezultat 
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responsabil

e 

2
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2
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2
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2
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I. JUDECĂTORIA UNGHENI 

1

.1 

Construire

a clădirii noi 
           Proc

es-verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

întocmit; 

proc

es-verbal  de 

recepţie finală 

a lucrărilor 

întocmit; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Ministeru

l Justiţiei, 

Ministeru

l Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial, 

compania 

de construcţii 

contractată 

 

1

.1.1 

Finalizarea 

construcţiei clădirii 

noi 

 

           Proc

es-verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

întocmit; 

proc

es-verbal de 

recepţie finală 

a lucrărilor 

întocmit 

Ministeru

l Justiţiei, 

Ministeru

l Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

compania de 

construcţii 

contractată 

 

1

.1.2 

Înregistrar

ea clădirii noi  la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Ministeru

l Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

.1.3 

Darea în 

exploatare a clădirii 

noi 

           Clă

dire nouă dată 

în exploatare 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii 

1

.2 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

.2.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Ungheni 

1

.2.2 

Instalarea 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Ungheni 

1

.3 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea clădirii 

vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clăd

irea existentă 

(veche) 

transmisă prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Ungheni 

 

1

.3.1 

Trecerea în 

clădirea nou- 

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria  

Ungheni 

1

.3.2 

Întocmirea 

actului de predare-

primire a clădirii 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

Judecătoriei Ungheni 

pînă la intrarea în 

vigoare a Legii  

nr. 76/ 

2016 

           Co

misie creată; 

act 

de predare-

primire 

întocmit; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Ungheni 

 

2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANŢELOR JUDECĂTOREȘTI 

2

.1 

Elaborarea 

documentaţiei de 

proiect-tip a unei 

clădiri pentru 

instanţele 

judecatorești din 

Republica Moldova 

în conformitate cu 

Codul practic în 

construcţii. Clădiri 

ale judecătoriilor 

raionale (orăşeneşti) 

           Proi

ect al 

cerinţelor 

standard ale 

unei clădiri 

pentru 

instanţele 

judecatorești 

din Republica 

Moldova 

elaborat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Minister

ul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 



5 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 

CP C.01.04-2007 

(MSP 3.02-101-

2001) şi standardele 

europene 

2

.2 

Crearea 

grupului de 

monitorizare a 

implementării 

Planului în scopul 

transparentizării 

procesului de 

construire a 

clădirilor noi și/sau 

de renovare a 

clădirilor existente, 

necesare pentru buna 

funcționare a 

sistemului 

instanțelor 

judecătorești, al 

atragerii investițiilor, 

al gestionării 

raționale a costurilor, 

precum și al 

asigurării implicării 

societății civile în 

procesul de 

monitorizare 

           Gru

p de 

monitorizare 

creat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.3 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Edineţ conform  

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Edineţ 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.4 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Orhei conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Orhei elaborat 

de către 

expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

 

2

.5 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Hînceşti conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Hînceşti 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.6 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Căuşeni conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Căuşeni 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

2

.7 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Cahul conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Cahul 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.8 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Chişinău conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Chişinău 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.9 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Bălţi conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Bălţi elaborat 

de către 

expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.10 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Soroca conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Soroca 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.11 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Străşeni conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Străşeni 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.12 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Drochia conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Drochia 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.13 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

           Rap

ort de 

Minister

ul Justiţiei, 
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clădirii Judecătoriei 

Comrat conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Comrat 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.14 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Anenii Noi conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Anenii Noi 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.15 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Criuleni conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Criuleni 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

2

.16 

Realizarea 

expertizei tehnice a 

clădirii Judecătoriei 

Cimişlia conform 

proiectului/ 

cerinţelor 

standard 

           Rap

ort de 

expertiză 

tehnică pentru 

clădirea 

Judecătoriei 

Cimişlia 

elaborat de 

către expertul 

tehnic atestat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3. JUDECĂTORIA EDINEŢ 

3

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi sau, după caz, a 

unei clădiri existente 

în vederea asigurării 

activității 

Judecătoriei  Edineţ 

pentru o perioadă de 

3 ani şi încheierea 

contractului de 

comodat 

           Tere

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat;  

sau, 

după caz, 

clăd

ire 

identificată; 

cont

ract de 

comodat 

încheiat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

3

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, instituţiile 

care prestează 

servicii comunale 
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3

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi 

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

3

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire  

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

3

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

3

.3 

Desfiinţare

a clădirii existente, 

după caz 

           Ach

iziţionări 

efectuate; 

clăd

ire veche 

desfiinţată; 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 
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tere

n pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

 

3

.3.1 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect și de 

organizare a 

executării lucrărilor 

de desfiinţare 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.3.2 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

desfiinţare 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

3

.3.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

desfiinţare 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.3.4 

Demolarea 

clădirii existente 

           Clădire veche 

demolată; 

teren pregătit 

pentru 

construcţia 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

3

.4 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clădire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

3

.4.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcţie 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.4.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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3

.4.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.4.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

3

.5  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

3

.5.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Edineţ 

3

.5.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Edineţ 

3

.6 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Edineţ 

 

3

.6.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Edineţ 

3

.6.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a  clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Briceni, Donduşeni 

şi Ocniţa pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii nr. 76/2016 

           Comisie creată; 

acte de predare- 

primire 

întocmite; 

verifi

care efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Edineţ 

 

4. JUDECĂTORIA ORHEI 
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4

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

4

.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

4

.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

4

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

4

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi 

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

4

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documen-taţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

4

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

4

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

4

.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

4

.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

            Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 



13 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

4

.4  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţii 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

4

.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Orhei 

4

.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Orhei 

4

.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Orhei 

 

4

.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Orhei 

4

.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor Orhei, 

Şoldăneşti, Rezina şi 

Teleneşti pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte de 

predare-

primire 

întocmite; 

verificare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Orhei 

 

 

 

 

 

5. JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI 

5

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 
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terenului 

recepţionat 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

5

.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

5

.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

5

.2. 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

5

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi 

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

5

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

5

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

5

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

5

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

5

.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

5

.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

5

.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

5

.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

5

.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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5

.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

5

.4  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

5

.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Hînceşti 

5

.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Hînceşti 

5

.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Hînceşti 

 

5

.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Hînceşti  

5

.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Hînceşti  şi Ialoveni 

pînă la intrarea  

în vigoare 

a Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte de 

predare-

primire 

întocmite; 

verificare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Hînceşti 

 

6. JUDECĂTORIA CĂUŞENI 

6 Identificar            Tere Guvernu
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.1 ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi sau, după caz, a 

unei clădiri existente 

în vederea asigurării 

activității 

Judecătoriei Căuşeni 

pentru o perioadă de 

3 ani şi încheierea 

contractului de 

comodat 

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat;  

sau, 

după caz, 

clăd

ire 

identificată; 

cont

ract de 

comodat 

încheiat 

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

 

6

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea 

documentaţiei 

aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

6

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi 

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

6

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documen-

tației de 

proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucr

ări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documen-

tației de 

proiect și 

deviz pentru 

construcție 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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efectuate 

6

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

6

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

 

6

.3 

Desfiinţare

a clădirii existente, 

după caz 

           Ach

iziţionări 

efectuate; 

clăd

ire veche 

desfiinţată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcția 

nouă   

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

6

.3.1 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect și de 

organizare a 

lucrărilor de 

desfiinţare 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.3.2 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

desfiinţare 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

6

.3.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

           Ach

iziţionare 

Minister

ul Justiţiei, 
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desfiinţare efectuată 

 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.3.4 

Demolarea 

clădirii existente 

           Clă

dire veche 

demolată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcţia 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.4 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

 

6

.4.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcţie 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.4.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Res

ponsabil 

tehnic 

contractat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.4.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

6

.4.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă  

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

6

.5 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

           Proc

edură de 

achiziţii 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu
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echipamentelor l Superior al 

Magistraturii 

6

.5.1 

 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalații 

și echipament 

procurate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Căuşeni 

6

.5.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Căuşeni 

6

.6 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea clădirii 

vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădirea 

existentă 

(veche) 

transmisă prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Căuşeni 

 

6

.6.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Căuşeni 

6

.6.2 

Întocmirea 

actului de predare-

primire a clădirii 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

Judecătoriei Ştefan 

Vodă pînă la intrarea 

în vigoare a Legii nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

act 

de predare-

primire 

întocmit; 

verificare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Judecătoria 

Căuşeni 

 

 7. JUDECĂTORIA CAHUL 

7

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi sau, după caz, a 

unei clădiri existente 

în vederea asigurării 

activității 

Judecătoriei Cahul 

pentru o perioadă de 

3 ani şi încheierea 

contractului de 

comodat 

           Tere

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat;  

sau, 

după caz, 

clăd

ire 

identificată; 

cont

ract de 

comodat 

încheiat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

 

7

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 
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ţiei aferente umentaţie 

obţinută 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

7

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

7

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

7

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 
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altor avize prevăzute 

de lege 

7

.3 

Desfiinţare

a clădirii existente, 

după caz 

           Ach

iziţionări 

efectuate; 

clăd

ire veche 

desfiinţată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcția 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

7

.3.1 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect și de 

organizare a 

executării lucrărilor 

de desfiinţare 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

7

.3.2 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

desfiinţare 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

7

.3.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

desfiinţare 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.3.4 

Demolarea 

clădirii existente 

           Clădire veche 

demolată; 

teren pregătit 

pentru 

construcţia 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.4 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

 

7

.4.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcţie 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

7

.4.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister
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atestat ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

7

.4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.4.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.4.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

oficiul 

cadastral teritorial 

7

.5  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a mobili-

erului, a instalaţiilor 

şi a echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

7

.5.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Cahul 

7

.5.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Cahul 

7

.6 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Cahul 

 

7

.6.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Cahul 

7 Întocmirea            Com Minister
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.6.2 actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Cantemir şi Taraclia 

pînă la intrarea în 

vigoare a Legii  

nr. 

76/2016 

isie creată; 

acte de 

predare-

primire 

întocmite; 

verificare 

efectuată 

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Cahul 

 

8. JUDECĂTORIA CHIŞINĂU   

8

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

autorităţi

le publice locale 

8

.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

autorităţi

le publice locale 

8

.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

autorităţi

le publice locale 

8

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

autorităţi

le publice locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii  

comunal

e 

8

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

autorităţi

le publice locale 

8

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare  a 

documen-taţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

suprave-ghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor 

8

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor 
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după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

8

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

8

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

8

.3 

Construire

a clădirii noi 
           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

 

8

.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor 

8

.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor 

8

.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor 

8

.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor 

 

8

.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

oficiul 

cadastral teritorial 
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8

.4  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

8

.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

 

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Chişinău 

8

.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Chişinău 

8

.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Chişinău 

 

8

.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Chişinău 

8

.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Centru, Buiucani, 

Rîşcani, Botanica şi 

Ciocana ale mun. 

Chişinău pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii nr. 76/2016 

           Co

misie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Chişinău 

 

9. JUDECĂTORIA BĂLŢI 

9

.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi sau, după caz, a 

unei clădiri existente 

în vederea asigurării 

activității 

Judecătoriei  Bălţi 

pentru o perioadă de  

3 ani şi 

încheierea 

           Tere

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat;  

sau, 

după caz, 

clădi

re identificată; 

cont

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 
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contractului de 

comodat 

ract de 

comodat 

încheiat 

9

.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

docu

mentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

9

.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noii 

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

9

.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

docu

mentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Lucr

ări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucr

ări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

9

.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

           Cont

racte 

încheiate; 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister
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a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

avize 

recepţionate 

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

9

.3 

Desfiinţare

a clădirii existente, 

după caz 

           Achi

ziţionări 

efectuate; 

clădi

re veche 

desfiinţată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorități

le publice locale 

 

9

.3.1 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect și de 

organizare a 

executării lucrărilor 

de desfiinţare 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

docu

mentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.3.2 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

desfiinţare 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

9

.3.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

desfiinţare 

           Achi

ziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.3.4 

Demolarea 

clădirii existente 

           Clăd

ire veche 

demolată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcţia 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.4 

Construire

a clădirii noi 

           Achi

ziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

9

.4.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 
           Achi

ziţionare 

Minister

ul Justiţiei, 
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construcţie efectuată 

 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.4.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clăd

ire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.4.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.4.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

9

.5  

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

9

.5.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Bălți 

9

.5.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Bălţi 

9

.6 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Bălţi 

 



30 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 

act de predare-

primire 

9

.6.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Bălţi 

9

.6.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente  aflate în 

gestiunea 

judecătoriilor Făleşti 

şi Sîngerei pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii nr. 76/2016 

           Com

isie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

verif

icare efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Bălţi 

 

10. JUDECĂTORIA SOROCA 

1

0.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

0.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

0.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

0.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

1

0.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1 Achiziţion            Serv Minister
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0.2.2 area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

0.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

0.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

0.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

0.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

1

0.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii 

1

0.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabl 

tehnic 

contractat 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

0.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

0.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

0.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

0.4 

 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii  

 

1

0.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţionare 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Soroca 

1

0.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Soroca 

1

0.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Soroca 

 

1 Trecerea în            Acti Minister
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0.5.1 clădirea nou-

construită 

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Soroca 

1

0.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor Soroca 

şi Floreşti pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte de 

predare-

primire 

întocmite; 

verificare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Soroca 

 

11. JUDECĂTORIA STRĂŞENI 

1

1.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi sau, după caz, a 

unei clădiri existente 

în vederea asigurării 

activității 

Judecătoriei Străşeni 

pentru o perioadă de 

3 ani şi încheierea 

contractului de 

comodat 

           Tere

n identificat;  

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat;  

sau, 

după caz, 

clăd

ire 

identificată; 

cont

ract de 

comodat 

încheiat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

 

1

1.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

1

1.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

1.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister
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a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

1.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

1.3 

Desfiinţare

a clădirii existente, 

după caz 

           Ach

iziţionări 

efectuate; 

clăd

ire veche 

desfiinţată; 

tere

n pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţi

le publice locale 

1

1.3.1 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi de 

organizare a 

executării lucrărilor 

de desfiinţare 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.3.2 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

desfiinţare 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 
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autorităţile publice 

locale 

1

1.3.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

desfiinţare 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.3.4 

Demolarea 

clădirii existente 

           Clă

dire veche 

demolată; 

teren pregătit 

pentru 

construcţia 

nouă 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.4 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul  

cadastral teritorial  

1

1.4.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcţie 

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.4.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.4.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

1.4.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

1.5 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

           Proc

edură de 

achiziţie 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister
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mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

organizată 

  

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

 

1

1.5.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Străşeni 

1

1.5.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Străşeni 

1

1.6 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea clădirii 

vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădirea 

existentă 

(veche) 

transmisă prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Străşeni 

 

1

1.6.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Străşeni 

1

1.6.2 

Întocmirea 

actului de predare-

primire a clădirii 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriei Călăraşi 

pînă la intrarea în 

vigoare a Legii  

nr. 

76/2016 

           Comisie 

creată; 

act de 

predare-

primire 

întocmit; 

verificare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Străşeni 

 

12. JUDECĂTORIA DROCHIA 

1

2.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

2.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

2.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

2.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

1

2.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

2.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire  

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanțelor, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

 

1

2.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

2.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

1

2.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1 Organizare            Proc Minister
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2.4  a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

2.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Drochia 

1

2.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Drochia 

1

2.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Drochia 

 

1

2.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Drochia 

1

2.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Drochia, Rîşcani şi 

Glodeni pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Drochia 

 

13. JUDECĂTORIA COMRAT 

1

3.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

3.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister
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noi  ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

3.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

3.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

1

3.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

3.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie şi 

de supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucr

ări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister
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ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

3.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

 

1

3.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 
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oficiul cadastral 

teritorial 

1

3.4 

 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

3.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii 

şi echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Comrat 

1

3.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Comrat 

1

3.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Comrat 

 

1

3.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Comrat 

1

3.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Comrat, Ceadîr-

Lunga şi Vulcăneşti 

pînă la intrarea în 

vigoare a Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Comrat 

 

14. JUDECĂTORIA ANENII NOI 

1

4.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 
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1

4.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

4.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

4.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiile 

care prestează 

servicii comunale 

1

4.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

4.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de  

 

proiect și 

deviz pentru 

construcție 

efectuate 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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1

4.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

4.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

4.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

1

4.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 
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Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

4.4 

 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

4.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Anenii 

Noi 

 

1

4.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Anenii 

Noi 

1

4.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Anenii 

Noi 

 

1

4.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria Anenii 

Noi 

1

4.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor Anenii 

Noi şi Bender pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Anenii Noi 

 

 

15. JUDECĂTORIA CRIULENI 

1

5.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

5.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

5.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

5.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiile 

care prestează 

servicii comunale 

1

5.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

5.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie, 

precum şi de 

supraveghere de 

către autor  

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

5.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
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efectuate 

1

5.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

5.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instituţiile care 

prestează servicii 

comunale 

 

1

5.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

1

5.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare  

efectuată 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

5.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

5.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

5.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1

5.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 
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Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

5.4 

 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

5.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Criuleni 

1

5.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Criuleni 

1

5.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Criuleni 

 

1

5.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Criuleni 

1

5.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Criuleni şi Dubăsari 

pînă la intrarea în 

vigoare a Legii  

nr. 

76/2016 

           Co

misie creată; 

acte 

de predare-

primire 

întocmite; 

verificare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Criuleni 

 

16. JUDECĂTORIA CIMIŞLIA 

1

6.1 

Identificar

ea terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n identificat; 

act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 
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autorităţile publice 

locale 

1

6.1.1 

Atribuirea 

terenului pentru 

construcţia clădirii 

noi  

           Tere

n atribuit 

Guvernu

l, 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

6.1.2 

Obţinerea 

actului de selectare a 

terenului 

           Act 

de selectare a 

terenului 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

6.2 

Elaborarea 

proiectului tehnic şi 

obținerea  

documenta

ţiei aferente 

           Proi

ect tehnic 

elaborat; 

doc

umentaţie 

obţinută 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

1

6.2.1 

Obţinerea 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectarea clădirii 

noi  

           Cert

ificat de 

urbanism 

recepţionat 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

6.2.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

elaborare a 

documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie şi 

de supraveghere de 

către autor 

           Serv

icii 

achiziţionate; 

doc

umentaţie 

întocmită 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.2.3 

Achiziţion

area lucrărilor de 

verificare/expertizare 

a documentaţiei de 

proiect şi deviz 

pentru construcţie 

           Luc

rări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

achiziţionate; 

lucrări de 

verificare sau, 

după caz, de 

expertizare a 

documentației 

de proiect și 

deviz pentru 

construcție 

Minister

ul Justiţiei,  

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 
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efectuate 

1

6.2.4 

Obţinerea 

autorizaţiei de 

construire 

           Aut

orizaţie 

recepţionată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

autorităţile publice 

locale 

1

6.2.5 

Obținerea 

materialelor cu 

ridicarea topografică 

a terenului de 

construcții și datelor 

prospecțiunilor 

geologice și 

hidrogeologice, 

precum și obținerea 

avizelor de conectare 

la infrastructura 

tehnico-edilitară şi 

altor avize prevăzute 

de lege 

           Con

tracte 

încheiate; 

avize 

recepţionate 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

instituţiil

e care prestează 

servicii comunale 

 

1

6.3 

Construire

a clădirii noi 

           Ach

iziţionare 

efectuată; 

resp

onsabil tehnic 

contractat; 

clăd

ire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

oficiul 

cadastral teritorial 

1

6.3.1 

Achiziţion

area lucrărilor de 

construcție  

           Ach

iziţionare 

efectuată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.3.2 

Achiziţion

area serviciilor de 

responsabil tehnic 

atestat 

           Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.3.3 

Construire

a clădirii noi 

           Clă

dire nouă 

finalizată 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.3.4 

Întocmirea 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea lucrărilor 

şi a procesului-

verbal de recepţie 

finală 

           Proc

ese-verbale 

întocmite 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.3.5 

Înregistrar

ea clădirii noi la 

oficiul cadastral 

teritorial 

           Clă

dire nouă 

înregistrată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 
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Magistraturii, 

oficiul cadastral 

teritorial 

1

6.4 

 

Organizare

a procedurilor de 

achiziţie a 

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

 

           Proc

edură de 

achiziţie 

organizată 

 

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii 

1

6.4.1 

Dotarea cu 

mobilier, instalaţii şi 

echipament a clădirii 

noi  

           Proc

edură de 

achiziţie 

efectuată; 

mob

ilier, instalaţii  

şi 

echipament 

procurate  

Minister

ul Justiţiei, 

Minister

ul Finanţelor, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Cimişlia 

1

6.4.2 

Instalarea  

mobilierului, a 

instalaţiilor şi a 

echipamentelor 

           Mo

bilier, 

instalaţii şi 

echipament 

instalate 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Cimişlia 

1

6.5 

Trecerea în 

clădirea nouă şi 

transmiterea 

clădirilor vechi 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă; 

clădiri 

existente 

(vechi) 

transmise prin 

act de 

predare-

primire 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Cimişlia 

 

1

6.5.1 

Trecerea în 

clădirea nou-

construită 

           Acti

vitate iniţiată 

în clădirea 

nouă  

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecătoria 

Cimişlia 

1

6.5.2 

Întocmirea 

actelor de predare-

primire a clădirilor 

existente (vechi) 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor 

Cimişlia, 

Basarabeasca şi 

Leova pînă la 

intrarea în vigoare a 

Legii nr. 76/2016 

           Co

misie creată; 

acte de 

predare-

primire 

întocmite; 

veri

ficare 

efectuată 

Minister

ul Justiţiei, 

Consiliu

l Superior al 

Magistraturii, 

Judecăto

ria Cimişlia 

 

 
 
 


